
Ermittlung von Mehrkosten und Bauzeitverlängerung

Dienstag, 30. Juni 2015, 9:00 bis 17:00 Uhr, Wien

DER GESTÖRTE 
BAUABLAUF

Aus dem Inhalt

➤➤ �Typische Störungen: Ursachen und Folgen aufbereitet anhand von 
Praxisbeispielen

➤➤ �Rechtliche Anspruchsgrundlagen: aktuelle Rechtsprechung und 
Lehrmeinungen

➤➤ �Dauerbrenner Bauzeit: Forcieren oder Bauzeitverlängerung? 
Richtiges Vorgehen für Auftragnehmer und Auftraggeber! 

➤➤ �Soll-Sollte-Ist: Was soll das? Anleitung zur praxis- 
nahen Ermittlung von Produktivitätsverlusten
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Einfach mehr wissen.

Dieses Seminar widmet sich bewusst den Streitthemen, die in der Praxis immer wieder auftreten. Dabei 
werden sowohl die Rechtsprechung als auch die unterschiedlichen Lehrmeinungen zu diesen Konflikt-
themen verständlich aufbereitet. Anhand von Praxisbeispielen erläutern die Vortragenden praxisnahe 
Möglichkeiten zum fairen Umgang und Sie erhalten einen kompakten und systematischen Leitfaden zur 
Ermittlung von Mehrkosten aus Produktivitätsverlusten und Bauzeitverlängerungen.

Schwerpunkte:
✔✔ �Entfall von Leistungen
✔✔ �Forcierung
✔✔ �Mehrkosten aus Produktivitätsverlusten

 Ihr Nutzen 

PROGRAMMSCHWERPUNKTE

Einleitung und Begriffsbestimmungen

Rechtliche Anspruchsgrundlagen
➤➤ �Anpassung der Bauzeit und Anpassung des Entgeltes
➤➤ �Ansprüche beim Entfall von Leistungen
➤➤ �Nachweis, Beweislast und Dokumentation 
➤➤ �Leistungsänderungsrecht im Zusammenhang mit der Bauzeit-Forcierung 
➤➤ �Preisgrundlagen des Vertrages
➤➤ �Anmeldungs- und Mitteilungspflichten

Bauwirtschaftliche Rahmenbedingungen
➤➤ �Ursachen für gestörte Bauabläufe
➤➤ �Systematik von Mehrkostenforderungen – Ursache-Wirkung-Prinzip
➤➤ �Anleitung zur Bestimmung der Störungsanfälligkeit eines Bauprojektes
➤➤ �Ermittlung der Bauzeitverlängerung
➤➤ �Forcierung
➤➤ �Ermittlung von Produktivitätsverlusten
➤➤ �Einzelnachweis versus Globalbetrachtung

Praxisbeispiele + Leitfaden zur Ermittlung von Mehrkosten und Bauzeitverlängerung
➤➤ �Beispiel 1: Planlieferverzug und Witterung
➤➤ �Beispiel 2: Verspätete Auftragserteilung

✔✔ �Techniker, Bau- und Projektleiter aus Baugewerbe und Bauindustrie

✔✔ �Juristen mit Schwerpunkt im Bereich Bauvertragsrecht

Teilnehmer



www.lindecampus.at

Termin
Dienstag, 30. Juni 2015 
von 9:00 bis 17:00 Uhr

Tagungsort
Hotel Mercure Wien Westbahnhof 
1150 Wien, Felberstraße 4 
Tel.: 01 98 111-0

Zimmerreservierungen nehmen wir selbstverständlich 
gerne für Sie vor. Die anfallenden Kosten rechnen Sie 
jedoch bitte direkt mit dem Hotel ab.

Teilnahmegebühr (zzgl. 20 % MwSt.)
EUR 432,–  �für Linde-Zeitschriftenabonnenten, 

ASI-Mitglieder, ÖNORM-Abon-
nenten, Komitee-Mitarbeiter, 
VIBÖ-Mitglieder, Netzwerk Bau-
Mitglieder

EUR 540,–	 für sonstige Interessenten

einschließlich Unterlagen, Begrüßungskaffee, Erfri-
schungsgetränken und Mittagessen.

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestäti-
gung und die Rechnung. Die Anmeldungen werden nach 
Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt. Bitte über-
weisen Sie den Rechnungsbetrag unter Anführung der 
Rechnungsnummer vor dem Veranstaltungsbeginn. Wir 
weisen darauf hin, dass ausschließlich unsere Geschäfts- 
und Zahlungsbedingungen gelten. Gerichtsstand Wien.

Bei Stornierung der Anmeldung (dies hat ausschließlich 
schriftlich zu erfolgen) bis 14 Tage vor Veranstaltungsbe-
ginn wird eine Bearbeitungsgebühr in der Höhe von 10 % 
der Teilnahmegebühr (zzgl. 20 % MwSt.) in Rechnung 
gestellt; danach wird die Hälfte der Seminargebühr, bei 
Nichterscheinen bzw. Stornierung am Veranstaltungstag 
selbst die gesamte Teilnahmegebühr fällig. Selbstver-
ständlich können Sie eine Ersatzperson nennen. Der Ver-
anstalter behält sich das Recht vor, bei nicht ausreichender 
Teilnehmeranzahl die Veranstaltung kurzfristig abzusagen 
sowie etwaige Programm- oder Terminänderungen (auch 
kurzfristig) aus dringendem Anlass vorzunehmen. Eine 
Umbuchung auf die nächste Veranstaltung wird angeboten 
bzw. bereits an den Verlag geleistete Zahlungen werden 
zurückerstattet. Weitere bereits getätigte Aufwendungen 
werden nicht rückerstattet.

Preisvorteil:  20 % Rabatt auf die Teilnahme
gebühr für Linde-Zeitschriftenabonnenten!

Ermäßigungen
Wenn sich drei oder mehr Personen aus Ihrem Unterneh-
men anmelden, gewähren wir Ihnen und Ihren Kollegen 
einen Preisnachlass von 10 %. 

ORGANISATIONIHRe Referenten 

RA DDr. Katharina Müller
Promovierte Juristin und Handelswissenschaft-
lerin, seit 1999 als Rechtsanwältin in Wien tätig; 
Partnerin der Kanzlei Willheim Müller Rechts-
anwälte, Beratungsschwerpunkte im Bereich 
Bauvertragsrecht und Verfasserin einschlägiger 
Fachbücher und Artikel.

Univ.-Lektor Dipl.-Ing. Dr. techn. 
Gerald Goger
Leiter des Unternehmensbereiches Baubetrieb 
und Baustellenmanagement in der Swietelsky 
Baugesellschaft mbH; allgemein beeideter und 
gerichtlich zertifizierter Sachverständiger und 
Universitätslektor am Institut für Interdiszipli-
näres Bauprozessmanagement; Verfasser ein-
schlägiger bauwirtschaftlicher Fachbeiträge.

buchtipp

Handbuch 
Claim-Management

Müller/Stempkowski 
(Hrsg)
2. aktual. u. erw. Auflage 
2015
784 Seiten, geb.
ISBN 978-3-7073-2355-9
EUR 98,–
(zzgl. Versandspesen)



Vorname-/Zuname/Titel:

 Berufsanwärter/Konzipient	  Zimmerreservierung	 von/bis:

Abteilung/Position:

Firma:

Adresse:

Telefon:			   	 Fax:		  	 Mail:

Rechnung an:

Datum/Unterschrift

Linde Verlag Ges.m.b.H, Scheydgasse 24, 1210 Wien, DVR: 0002356, HG Wien, FB-Nr.: 102235X

Ansprechpartner
Mag.  Klaus Kornherr 

Programm Bau, Immobilien  
T: +43 1 24 630-22

Mag. Alexandra Monz 
Leitung Seminare  

T: +43 1 24 630-45

E-Mail: campus@lindeverlag.at  |  Fax: +43 1 24 630-46

Anmelde- und  
Bestellformular
Per Mail oder Fax an den Linde Verlag.

 �Ja, ich nehme am Seminar Der gestörte Bauablauf (BU207249) am 
30. Juni 2015 teil.

 �Ja, ich bin Linde-Zeitschriftenabonnent, ASI-Mitglied, ÖNORM-Abonnent, Komitee-Mitarbeiter, 
VIBÖ-Mitglied, Netzwerk Bau-Mitglied, Nr.: _______________________

 �Ja, ich bestelle ____ Ex. Handbuch Claim-Management.

 �Ja, ich bestelle ____ Ex. Der gestörte Bauablauf.

buchtipp

Goger/Müller
ca. 250 Seiten, kart.
ISBN 978-3-7073-1952-1
ca. EUR 68,–
(zzgl. Versandspesen)
erscheint voraussichtlich 
Ende Juni 2015

Internet: www.lindecampus.at                 Onlineshop: www.lindeverlag.at                 Telefon: +43 1 24 630

Der gestörte Bauablauf

Ihr Plus: 10 % Rabatt auf die Seminar
teilnahmegebühr bei gleichzeitiger 
Bestellung Buch + Seminar!


