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SICHERSTELLUNG

gemdajs 8 1170b ABGB - Rechtsfolgen eines Vertragsriicktritts

Der Auftraggeber (AG) hat einem berechtigten Begehren des Auftragnehmers (AN)
auf Leistung einer Sicherstellung fur den noch ausstandigen Werklohn nachzukom-
men. Kommt er einem solchen nicht, nicht fristgerecht oder nicht ausreichend nach,
ist der AN berechtigt, unter Setzung einer Nachfrist den Vertragsrucktritt zu erkla-
ren. Bei einer Vertragsaufhebung wegen Nichtleistung einer Sicherstellung gelten

Besonderheiten.
Von Katharina Miiller und Mathias Ilg

>>Leistungsverweigerungund Vertrags-
aufhebung <<

Weigert sich der AG, eine ausreichende
Sicherstellung fristgerecht zu leisten, kann
der AN zunéchst die weitere Leistung ver-
weigern, ohne in Verzug zu geraten. Leistet
der AG doch noch eine Sicherstellung, wird
der AN wieder leistungspflichtig. Dem AN
aus der Leistungsunterbrechung entstehen-
de Mehrkosten kann der AN als Mehrkos-
tenanspruch geltend machen (§ 1168 Abs 1
Satz 2 ABGB).
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Nach Verstreichen der Frist kann der AN
entweder abwarten, ob der AG doch noch ei-
ne Sicherheit beistellt, oder von seinem Ge-
staltungsrecht Gebrauch machen und unter
Setzung einer angemessenen Nachfrist die
Vertragsaufhebung erkldren. Der Vertrag gilt
dann mit erfolglosem Ablauf der Nachfrist
als aufgehoben.
>>Werklohnanspruch des Auftragneh-
mers <<

Fiir die Vertragsauflosung wegen Nicht-
leistung einer Sicherstellung gelten aufgrund

des ausdriicklichen Verweises im Gesetz
(§ 1168 Abs 2 ABGB) dieselben Grundsatze
wie fiir den Fall, dass der AG die fiir die Aus-
fihrung des Werkes erforderliche Mitwir-
kung unterldsst (§ 1168 Abs 2 ABGB).

Der AN hat bei Vertragsaufhebung ei-
nen eingeschrankten Entgeltanspruch ge-
méf § 1168 Abs 1 Satz 1 ABGB. Er behilt
grundsdtzlich den Anspruch auf den verein-
barten Werklohn, also auch fiir jene Leistun-
gen, die er nicht mehr erbringen muss. Der
Werklohn ist aber um das zu mindern, was
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Das Sicherstellungsrecht im Uberblick
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Auftragnehmers

m AN hat eingeschrénkten Anspruch auf vereinbarten Werklohn
m Ersparnis und anderweitiger Erwerb/absichtlich unterlassener Erwerb sind anzurechnen

| Sicherstellungsbegehren ist trotz Mangeln zuldssig

Wegfall des Er fiillungs-
anspruchs fiir Mangel

Vertragserfiillung verpflichtet (Ersparnisse sind anzurechnen)

sich der AN infolge des Unterbleibens der
Arbeit erspart oder durch anderweitige Ver-
wendung erworben oder zu erwerben ab-
sichtlich versaumt hat. Der AN soll so gestellt
werden, wie er wirtschaftlich bei Werkerstel-
lung gestanden wire, wobei sich aus den frei
werdende Kapazititen ergebende Geschifts-
méglichkeiten zu berticksichtigen sind.

>> Wegfall des Erfiillungsanspruchs fiir
Maingel <<

Sofern dem AG ein gesetzliches oder
vertragliches Zuriickbehaltungsrecht wegen
Mingeln zukommt, ist der Werklohn in die-
sem Ausmaf} nicht féllig. Dies dient der Si-
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m AN hat Leistungsverweigerungsrecht nach fruchtlosen Fristablauf; Leistungsunterbrechung berechtigt zu Mehrkosten
W Vertragsaufhebung tritt idR nach fruchtlosen Ablauf der Nachfrist ein

m bei Vertragsauflosung wegen Weigerung zur Sicherstellung wird der Werklohn fallig und der AN ist nicht mehr zur

Ohne fristgerechter, ausreichender Sicherstellung

kann der AN die Leistung verweigern.

fiir die noch offene Fertigstellung oder Mén-
gelbehebung anrechnen lassen muss.

>>Fazit<<

Stellt der AG nicht fristgerecht eine aus-
reichende Sicherstellung bei, kann der AN
zundchst die weitere Leistung verweigern.
Der AN ist zur Geltendmachung von Mehr-
kosten infolge der Leistungsunterbrechung

dern auch teurer. Der AG wird daher oft gut
beraten sein, auch einem spiten Sicherstel-
lungsbegehren trotz Vorliegens von Méngeln
nachzukommen. |

[DIEAUTOREN |

<]

cherung des Erfiillungsanspruches des AG, | berechtigt. Erklart den AN die Vertragsauf- ;:ﬁm'ﬁmﬂm IMFl’JaI;'It-rIIE;‘ IFS;ZEI? trst ;m_\ 41
ein mangelfreies Werk zu erhalten. Der AN | hebung unter Setzung einer Nachfrist, ist " ;

. . . B walte mit den Beratungsschwerpunkien
kann jedoch auch bei Vorliegen von Méngeln | der Vertrag nach fruchtlosem Ablauf aufge- Baurecht, Claimmanagement und Kon-
eine Sicherstellung verlangen, insbesondere | hoben. Der AN hat einen Anspruch auf den flikts sun,g.
auch fiir den wegen Mangeln zuriickbehalte- | eingeschrankten Werklohn; der AG verliert
nen Teil des Werklohns. seinen Erfiillungsanspruch auch fiir Mén- | = Kontakt: k.mueller@mplaw.at

Eine vom AN wegen Nichtleistung ei- | gel. Der Werklohnanspruch des AN ist da- . : :

ner Sicherstellung erklarte Vertragsaufthe- | her zwar um die Eigenkosten fiir die unter- ._,MATHlAS ILG ist Jumor[_J.artner b?' -
bung beseitigt den Erfiillungsanspruch des | bleibende Fertigstellung oder Mangelbehe- Muller Partner Re_Chtsanwalte spezialisiert
AG. Der AN ist nicht mehr zur Herstellung | bung zur mindern; der AN muss die Mangel i B.a UI’PCht, LA T A
des mangelfreien Werkes verpflichtet. Der | aber nicht mehr beheben. Eine ersatzweise OIS,
Werklohnanspruch wird fillig, wobei sich | Behebung der Méngel ist in der Regel prak- Kontakt: m.ilg@mplaw.at ; www.mplaw.at
der AN den fiktiven ersparten Eigenaufwand ' tisch nicht nur schwerer umzusetzen, son-

& Formular ausfiillen

o

Materialanforderund

123erfasst

- 14-tagige

........ kostenlose
mnovatlve Planun Kyt

123erfasst.de/testen

Wenn alles intelligent verknlpft ist, wird die Arbeit einfacher - zum Beispiel per
App die Zeiterfassung erledigen und von vielen Zusatzfunktionen wie individuelen @ —
Formularen profitieren. Fiir jede Anwendung genau die richtige Losung.
Einfach smarter bauen. 123erfasst.de




	01 cover bau 12_2021
	02_BAUMASSIV_Sujet_BauImmoReport_200x280mm_druck
	03 inhalt bau A4
	04_07 inside bau
	08 kommentar pfeiler
	09 LBH_080_L580 LogHandler XPower_2021_BauImmoReport_AT_D_02_X4
	10_12 early contractor
	13 ADV A1v01
	14_15 interview standfest
	16_19 nachhaltigkeit
	20_21 beton
	22_27 expertenrunde
	28_29 interview janker
	30_33 wohnbau NEU
	34_37 gebäudetechnik
	38_39 3G am arbeitsplatz
	40_41 sicherstellung
	42_43 interview börse
	44_45 papierlose baustelle
	46_47 projektdokumentation
	48_51 fassade_3d_druck
	52_53 interview leitner
	54_57 best of
	58_61  firmennews A4
	62 kommentar schiefer
	63 gbv_A4
	64 M319_BuIR_2021

