
 

 

 
Der gestörte Bauablauf: Anmeldung und Ermittlung vo n Mehrkostenforderungen  

DDr. Katharina Müller  I  Willheim Müller Rechtsanwälte 
 

Ursachen und Folgen von Störungen dokumentieren, Pr oduktivitätsverluste berechnen 
Dipl.-Ing. Dr. techn. Gerald Goger  I  Swietelsky Baugesellschaft m.b.H., Wien 

 

     

 
Anmeldungen bitte an office@wmlaw.at oder +43 (1) 535 8008. Die Teilnehmerzahl ist auf 60 Personen 
beschränkt. Anschließender informeller Informationsaustausch bei einem kleinen Buffet! 

 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 

 

 

 

ANLEITUNG ZUM RICHTIGEN UMGANG MIT BAUABLAUFSTÖRUNGEN 

STREITPUNKT: PRODUKTIVITÄTSVERLUSTE 

Dienstag, 3. Dezember 2013, 17:30 Uhr 
Willheim Müller Rechtsanwälte 
Rockhgasse 6, 1010 Wien 

 

 


