

DER GESTÖRTE PLANUNGSPROZESS UND DESSEN FOLGEN

Mittwoch, 15. Jänner 2020, 17.30 Uhr
Müller Partner Rechtsanwälte GmbH
Rockhgasse 6, 1010 Wien

Inhaltliche Schwerpunkte:

- Anforderungen an den Planungsprozess
- Prävention Planverzug
- Rechte und Pflichten von Auftraggeber, Planer und ausführenden Unternehmen
- Auswirkungen von Planverzug auf den Bauablauf
- Aufbereitung und Prüfung von Mehrkostenforderungen zufolge gestörter Bauablauf

DDr. Katharina Müller, TEP | Müller Partner Rechtsanwälte GmbH
FH-Prof. DI Dr. Rainer Stempkowski | Stempkowski Baumanagement & Bauwirtschaft Consulting GmbH



Anmeldungen bitte an events@mplaw.at. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anschließender informeller Informationsaustausch bei einem kleinen Buffet!

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!