



## VERZÖGERUNGEN IM BAUPROJEKT UND IHRE FOLGEN

**Mittwoch, 19. Jänner 2022, 17.30 Uhr**  
**Zoom**

### **Inhaltliche Schwerpunkte:**

- Anspruchsgrundlagen für MKF bei Verzögerungen im Bauprojekt
- Bauwirtschaftliche Folgen von Verzögerungen
- Ermittlung von Mehrkosten und Ansprüchen bei Verzögerungen

Im Anschluss stehen die Vortragenden für Fragen zur Verfügung.

DDr. Katharina Müller, TEP | Müller Partner Rechtsanwälte GmbH  
FH-Prof. DI Dr. Rainer Stempkowski | Stempkowski Baumanagement & Bauwirtschaft Consulting GmbH



Anmeldungen bitte an [events@mplaw.at](mailto:events@mplaw.at). Der Termin findet ausschließlich als Webinar über Zoom statt. Sie erhalten nach Anmeldung einen Link, der Sie zur Teilnahme am Webinar berechtigt. Die Teilnahme ist kostenlos.

**Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!**