



BAUZEIT UND BAUZEITPLAN

Dienstag, 17. Juni 2014, 17:30 Uhr
Willheim Müller Rechtsanwälte
Rockhgasse 6, 1010 Wien

Rechtliche Aspekte von Bauzeit und Bauzeitplan

- Bedeutung des Terminplans
- Leistungsintensität - vertraglich vereinbart?
- Pflicht zur Forcierung?
- Verzug und Pönale
- Ansprüche bei gestörten Bauabläufen

Bauwirtschaftliche Betrachtung von Bauzeit und Bauzeitplan

- Notwendigkeit von Vertragsbauzeitplänen
- Inhaltliche Anforderungen an den Vertragsbauzeitplan aus technischer Sicht, insb auch im internationalen Bereich
- Methoden der Bauzeitfortschreibung
- Konsequenzen bei Überschreitung der vertraglichen Leistungsfrist: Anspruch auf Bauzeitverlängerung und Pönale

DDr. Katharina Müller | Willheim Müller Rechtsanwälte
DI Mathias Fabich | Porr Bau GmbH



Anmeldungen bitte an events@wmlaw.at oder +43 (1) 535 8008. Die Teilnehmerzahl ist auf 60 Personen beschränkt. Anschließender informeller Informationsaustausch bei einem kleinen Buffet!

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!