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Ursachen und Auswirkungen
von Bauablaufstérungen
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Projektbeteiligte im Hoch- und Tiefbau sehen sich sowohl auf
Auftraggeber- als auch auf Auftragnehmerseite zunehmend mit
komplexen Herausforderungen im Zusammenhang mit Bauablauf-
storungen konfrontiert.

= Dieses Buch stellt ein praxisbezogenes Nachschlagewerk fur die
Der gestorte unterschiedlichsten Problemstellungen aus Recht, Baubetrieb und
Bauwirtschaft bei gestorten Bauablaufen dar. Das Autorenteam
Bauablan erlautert die Ursachen und Auswirkungen von Bauablaufstorungen
Praxisleitfaden zur Ermittlung von und rckt dabei die rechtlichen und bauwirtschaftlichen Grundlagen
Mehgosten untSataeiteiioSidnd der Nachweisfuhrung und Darstellung der Hohe von Mehrkosten
aufgrund von Produktivitatsverlusten ins Zentrum.
Mit Hilfe einer neu entwickelten Storungssensibilitatsanalyse kann

;’f:-ﬁh:} o jedes Bauvorhaben kategorisiert und Produktivitatsverluste aufgrund
"'""'mj Lnde von Bauablaufstorungen der Hohe nach plausibel nachgewiesen

werden. Konkrete Beispiele helfen bei der Dokumentation von
gestorten Bauablaufen und bei der erfolgreichen Geltendmachung

Katharina Muller / Gerald Goger (Hrsg.) von Mehrkosten und Ansprichen auf Bauzeitverlangerung.

Der gestorte Bauablauf
Praxisleitfaden zur Ermittlung von
Mehrkosten und Bauzeitverlangerung

Aus dem Inhalt:
e Anspruchsgrundlagen bei gestortem Bauablauf
e Anmeldungs- und Mitteilungspflichten
e |eistungsanderungsrecht des Auftraggebers im
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1. Auflage 2016 Zusammenhang mit der Bauzeit und Forcierung

340 Seiten ¢ Dokumentation, Nachweisfuhrung und Beweislast fur

ISBN 978-3-7073-1952-1 Ursache und Wirkung von Stérungen

£78.- e Bewertung der Folgewirkungen: Bauzeitverlangerung,

Forcierung, Produktivitatsverlust
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DDr. Katharina Muller, Rechtsanwaltin und Partnerin in der Kanzlei
Muller Partner Rechtsanwalte mit dem Beratungsschwerpunkt
Baurecht und Claim Management.
Univ.-Lektor Dipl.-Ing. Dr.-techn. Gerald Goger, Leiter des
Unternehmensbereiches ,,Baubetrieb- und Baustellenmanagement”
der Swietelsky Baugesellschaft mbH, allgemein beeideter und
gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger fur Kalkulation,
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Bauabrechnung sowie fur Tunnel- und Stollenbaul.
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