Abschlagsrechnungen im Bauvertrag

brechnungs- und Zahlungsmodali-

taten sind bei Bauvertragen kompli-
zierter als bei Liefer- und Kaufvertragen.
§ 1170 ABGB bestimmt, dass das Ent-
gelt erst nach vollendetem Werk zu ent-
richten ist. Das ABGB geht somit von
einer Vorleistungspfiicht des Auftragneh-
mers aus, was fur Auftragnehmer insbe-
sondere bei grofen Bauvorhaben, deren
Leistungsumfang mehrere Millionen Euro
umfassen kann, nicht zumutbar ist. Auch
wenn diese gesetzliche Regelung teilwei-
se durch den OGH abgeschwacht wird,
empfiehit sich bei Bauwerkvertragen
eine vertragliche Regelung der Abrech-
nungsmodalitaten.

Nach der ONorm B 2110 ist der Auf-
tragnehmer berechtigt, wahrend der Aus-
fUhrung entsprechend den erbrachten
Leistungen mittels Abschlagsrechnungen
oder nach einem vereinbarten Zahlungs-
plan Abschlagszahtungen zu verlangen.
Diese Regelung entspricht den bauprak-
tischen Erfordernissen und vermag das
gesetzliche Manko im ABGB gut auszu-
gleichen.

Recht auf Abschlagszahlung
Abschlagsrechnungen sind jene Rech-
nungen, die bereits ausgefuhrte Teillei-
stungen einer Gesamtleistung betreffen.
Abschlagsrechnungen mussen bei einem
ONorm-Vertrag nicht gesondert vertrag-
lich vereinbart werden. Ist die ONorm
B 2110 vereinbart, ist der Auftragnehmer
bereits aufgrund Punkt 8.3.2.1 berech-
tigt, Abschlagszahlungen entsprechend
den erbrachten Leistungen zu verlangen.
Um den Zahlungsanspruch auszulosen,
muss der Auftragnehmer bei Abschlags-
zahlungen eine Abschlagsrechnung legen.
Grundsatzlich liegt es im Ermessen des
Auftragnehmers, wann und wie oft er
Abschlagsrechnungen legt. Zu beachten
ist jedoch, dass, sofern im Vertrag nicht
etwas anderes vereinbart ist, Abschlags-
rechnungen nicht in kirzeren Abstanden
als einen Monat gelegt werden durfen.
Abschlagszahlungen nach Zahlungs-
plan mussen entgegen Abschlagszah-
lungen mittels Abschlagsrechnungen ein-
zelvertraglich vereinbart werden. Die Ver-
einbarung der ONorm B 2110 alleine
reicht nicht aus. In der Gestaltung der Ver-
einbarung sind die Vertragsparteien frei.
Sie kdnnen sich bei der Hohe und den Fal-
ligkeiten der einzelnen Zahlungen am Lei-
stungsfortschritt oder an den in der jewei-
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ligen Bauphase anfallenden Kosten orien-
tieren. Zu beachten ist, dass vertraglich
genau definiert ist, was eine Abrechnung
der Leistung beinhalten muss und in wel-
chem Rhythmus die Abrechnungen gelegt
werden konnen.

Bei beiden Arten von Abschlagszah-
lungen stellt sich in der Praxis immer wie-
der die Frage, wie Abschlagszahlungen
rechtlich zu qualifizieren sind, insbeson-
dere ob mit Teilzahlung auch eine Aner-
kennung der der Rechnung zugrunde
gelegten Massen einhergeht. Der OGH
sprach in zwei jungeren Entscheidungen
(10 Ob 10/10h vom 13. 04. 2010 und
4 Ob 105/12p vom 10. 07. 2012) aus,
dass sobald Teilzahlungen vereinbart
sind, diese als Vorschuss auf den Werk-
lohn zu qualifizieren sind. Von einem Vor-
schuss wird insbesondere dann gespro-
chen, wenn ein Werklohn vor Vollendung
des Werks zu leisten ist. Der Auftragge-
ber ist daher als Vorleistungspflichtiger
der Vorschisse anzusehen. Aufgrund der
Vorleistungspflicht steht dem Auftragge-
ber bei Abschlagsrechnungen kein Recht

auf Leistungsverweigerung
wegen behaupteter Man-
gel, die sich auf die Einrede
des nicht gehorig erflllten
Vertrages nach § 1052
ABGB grundet, zu. Wenn
Abschlagszahlungen mittels
Abschlagsrechnungen oder
Zahlungsplan vereinbart
werden, ist der Auftraggeber,
auch wenn aus seiner Sicht
die Leistungen noch Mangel
aufweisen, verpflichtet, die
Abschlagsrechnung inner-
halb der vereinbarten Zah-
lungsfrist zu bezahlen. Ein
Einbehalt flr seiner Meinung
nach zum Zeitpunkt der Fal-
ligkeit der Abschlagsrech-
nung zu behebende Man-
gel ist nicht zulassig. Mit
der Zahlung der Abschlags-
rechnung wird aber weder
die Richtigkeit der Massen
noch ein Mangel anerkannt.

Zahlt der Auftraggeber
fallige Abschlagsrechnungen
nicht, kann der Auftragneh-
mer die Abschlagsrechnung
bei Falligkeit einklagen. In
diesem Zusammenhang
ist es unerheblich, ob eine
Schlussrechnung bereits gelegt wurde
oder nicht. Erst wenn im Zuge der Uber-
nahme vom Auftraggeber Mangel gerugt
werden, ist der Auftraggeber berechtigt,
die Schlusszahlung so lange zurtckuzbe-
halten, bis die Mangel behoben sind. Die
ONorm B 2110 sieht in diesem Zusam-
menhang die Besonderheit vor, dass der
Auftraggeber nur die dreifachen Mangel-
behebungskosten zurlckbehalten darf.
Der restliche Werklohn ist trotz Mangel zur
Zahlung fallig.

Zusammengefasst ist daher festzu-
halten, dass Auftragnehmer aufgrund der
gesetzlichen Regelung, wonach der Werk-
lohn erst nach vollendetem Werk zu ent-
richten ist, gut beraten sind, darauf zu
achten, dass sie sich vertraglich ihr Recht
auf Legung von Abschlagsrechnungen
sichern.
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