
 

 

 

 

  

DIE STÖRUNGS-MEHRKOSTENFORDERUNG  

UND DIE „SCHWARZEN KÜNSTE“ 

Dienstag, 7. Juni 2016, 17.30 Uhr 

Müller Partner Rechtsanwälte 

Rockhgasse 6, 1010 Wien 

 

Rechtliche Anspruchsgrundlagen & bauwirtschaftliche Betrachtung  
 

 Ansprüche auf Mehrkosten und Bauzeitverlängerung in der ÖNORM B 2110 & B 2118  

 Ansprüche gemäß § 1168 ABGB 

 Beweislast und Nachweisführung bei Störungsmehrkosten - ein weiterer Versuch 

 Vor- und Nachteile von kalkulativer Ermittlung versus Plausibilisierung über das IST 

 Folgen des IST als Maßstab für den Auftragnehmer 

 IST und die Fortschreibung des Leistungsaustauschverhältnisses des Vertrages 
 
 
DDr. Katharina Müller, TEP  |  Müller Partner Rechtsanwälte 

DI Dr.techn. Markus Spiegl  |  SSP BauConsult GmbH  

 

 

    
 

Anmeldungen bitte an events@mplaw.at. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anschließender 

informeller Informationsaustausch bei einem kleinen Buffet! 

 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 

 

 
 

 

 

 


