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Claim-Management - Praxistag

Dokumentation von Bau-Soll & Bau-Ist

IHR NUTZEN

Einer EU-weiten Studie zufolge werden ca. 50 % der spateren Verluste bereits in der Angebotsphase vorprogrammiert.
Warum? - Die veriraglichen Preisgrundlagen werden nicht, unzureichend oder strategisch falsch offengelegt.

In diesem Seminar bieten Ihnen die Experten - aufbauend auf eigenen Erfahrungen - praxiserprobte Leitlinien fur Ihre
Dokumentation. Informieren Sie sich Uber alle Neuerungen seit 2009 sowie Uber riskante, unklare oder nicht ausjudizierte
Bestimmungen und Definitionen in den neuen ONORMen B 2110 und B 2118, Weiters erfahren Sie die Auswirkungen dieser beiden
Normen sowohl auf die Ausschreibung, Vertragsbestimmungen und das Leistungsverzeichnis als auch auf die Mindest-
Dokumentation des Bau-Soll und Bau-Ist sowie auf die Anmeldung und Berechnung von Mehr- oder Minderkostenforderungen.

Profitieren Sie von den Tipps zweier Profis! Sie verhelfen Ihnen zu einer einfachen Adaption der bisherigen Kalkulation an
die Neuerungen, einer effizienten Dokumentation des vertraglichen Bau-Soll sowie einer praktikablen und haltbaren
Dokumentation des tatsdchlichen Bau-Ist.

Bitte nehmen Sie einen Laptop mit!

REFERENTEN

1 DI Gerd Sommerauer
GeschdaftsfUhrender Gesellschafter im Vertrags- & Claim-Management, Schwerpunkte strategische Konzeption, Umsetzung und

VerhandlungsunterstUtzung von Auffragnehmern in komplexen oder sensiblen Projekten. Freiberuflich als Gutachter, Lektor,
Referent & Fachautor tatig. Langjdhrige Erfahrung in der Entwicklung & Realisierung von europdischen und internationalen
Projekten in den Bereichen Verkehr, Hotel, Sport, Fach- und Spezialkliniken sowie im Anlagenbau.

DDr. Katharina Miiller

Partnerin der Kanzlei Willheim Muller Rechtsanwdlte; Schwerpunkte: Bauvertragsrecht, insbesondere Claim-Management,
Abstimmung bauwirtschaftlicher und rechtlicher Themen, Vergaberecht; umfassende Begleitung und Unterstitzung von Auftrag-
nehmern bei der Abwicklung von Projekten; Fachvortragende; regelmd&Rige Publikationstétigkeit.

WER MUSS INFORMIERT SEIN

v Alle Verantwortlichen flr die Preisgestaltung und Auftragshereinnahme von Projekten
v Alle Verantwortlichen flr die Abrechnung und flr Mehrkostenforderungen bei Projekten
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Das vertragliche Bau-Soll 9.15-13.15 Uhr
B Pflichten und Sicht des Auftraggebers

- Aktueller Stand von Technik und Wissenschaft
bei Ausschreibungen
- Sorgfalts- und Mitwirkungspflicht
- Vertragsbestimmungen - Anforderungen & Grenzen
- Grenzen der Forderung nach
Leinfacher Kalkulierbarkeit von LV-Pos.”
- Verbot der Ubertragung
nicht kalkulierbarer Risiken im LVZ und VB
- Verwendung einseitiger,
groblich benachteiligender Vertragsbedingungen
- Anforderungen an Ausschreibungen und LVZ aus
der Novellierung 2009 und den ONORMen B 2110 / B 2118
- Anforderungen an Kalkulation, Preisbildung,
Dokumentation und Anmeldung sowie neue
Systematik der ONORMen und neues Vorgehen
bei Mehrkostenforderungen

Pflichten und Sicht des Auftragnehmers
- VertrauensmaB des Bieters in Ausschreibungen
und Sorgfaltspfiicht des AN / UN im Angebotsstadium
- Grenzen des Erkennens von fehlerhaften, unvollstéindigen
oder technisch undurchfUhrbaren (konstruktiven)
Leistungsbeschreibungen
- Nachldsse vs. Unterpreise
- Kosten-Zuordnungs-Verfahren zum Angebotszeitpunkt
- Formbld&tter K3, K5, K7, K8
- Grenzen eines detaillierten Bauablaufplanes fUr Bau-Soll
- Umwandlung der Angebots-/ Auftragskalkulation
in die Arbeitskalkulation

Lésungsmodelle / Formulare zum Herunterladen

(59

Immobilien  Vergaberecht vels‘tc"]nd-ige Arbeitssicherheit Int. Wirtschaft

*

Energie

Das tatséchliche Bau-Ist

81

Arbeitsrecht

Insolvenz Controlling Einkauf

14.15-18.15 Uhr

Pflichten und Sicht des Aufiraggebers

Grenzen der Mitwirkungs- & Koordinationspflicht des AG
Verpflichtende Mitwirkung des AG bei der Dokumentation
Mehr- oder Minderkostenforderungen

Differenzierte Vorgehensweise bei GroBprojekten
nach der ONORM B 2118 sowie Chancen und Risiken
aus dem Partnerschaftsmodell der ONORM B 2118
Zeitliche bauwirtschaftliche Folgen

aus Behinderung und Verlust an Dispositionszeit
Leistungsénderungen und finanzielle Folgen
Nachweis des verdnderten Verhdltnisses

fixer und variabler Kosten

Nachweis eines verdnderten Leistungsgrades

und verdnderter Produktionsmittelgruppen

Risiken aus schleichenden Leistungsabweichungen
(Mengen, Leistungs&nderungen, Leistungsstérungen
usw.) vom Bau-Soll

Pflichten und Sicht des Auftragnehmers

Grenzen der Mitwirkungs- & Koordinationspflicht des AN
RoutinemdaBige Dokumentation

Warum I6st die Fortsetzung gewohnter
Lésungsmodelle unter Umsténden auch ohne
Leistungsabweichungen erhebliche Verluste aus?
Differenzierte Vorgehensweise bei GroBprojekten
nach der ONORM B 2118 sowie Chancen und Risiken
aus dem Partnerschaftsmodell der ONORM B 2118
Wann gilt die 20%-Klausel bzw. die Nachteilsabgeltung?

Praktikable Losungsmodelle

Formulare zum Herunterladen

Outerreichweit




Gesamtprogramm auf www.ars.at

TERMINE / VERANSTALTUNGSORT

Termine  28. J&nner 2011
ARS Seminarzentrum, SchallautzerstraBe 2-4, 1010 Wien
28. Juni 2011
ARS Seminarzentrum, SchallautzerstraBe 2-4, 1010 Wien

Uhrzeit jeweils von 9.15-18.15 Uhr

Gebiihr  je € 450,-

inkl. Seminarunterlage, BegriBungskaffee, Erfrischungsgetréinken, Mittagessen und exkl. 20 % USt.
Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eintreffens und nach MaBgabe freier Piéitze berlck-
sichtigt. Wir ersuchen Sie, nach Erhalt der Rechnung die Teilnahmegebuhr bis zum Seminartermin zu
Uberweisen.

ERMASSIGUNGEN

10 % (per TN) ab 3 Teilnehmerinnen eines Unternehmens
30 % (per TN) ab 10 Teilnehmerinnen eines Unternehmens
20 %* fUrRA-Konzipientinnen, WT-Berufsanwdrterinnen, NO-Kandidatinnen

*Ermd&Bigung nur gegen Vorlage von Legitimation/Bescheid. Ermé&Bigungen sind nicht addierbar!

STORNO

Bifte haben Sie Versténdnis, dass bei Stornierungen ab 14 Tage vor Seminarbeginn 50 % des Seminar-
betrages, bei Stornierungen oder Nichterscheinen am Veranstaltungstag die volle GebUhr in Rechnung
gestellt wird. Bei jeder Stornierung betrégt die Bearbeitungsgebuihr € 40,-. Bei einer Umbuchung auf
einen Folgetermin bleibt die urspringliche Rechnung inkl. der Fdlligkeit gultig. Zusatziich wird eine
GebUhr von € 20,- exkl. USt. (ausgenommen am Seminartag: 15 % Aufschlag) in Rechnung gestellf.
Stornierungen kénnen ausschlieBlich schriftich entgegengenommen werden! Selbstverstandiich
kénnen Sie jedoch gerne eine Ersafzperson nominieren. Die Veranstalter behalten sich vor, Seminare
aus wichtigen Griinden zu verschieben sowie Programmanderungen vorzunehmen.

ANMELDUNG

©1)7138024-14 TR 01)7138024-17 Y office@ars.at

INFORMATION

Projektorganisation: Katharina Ludwin
Inhalt / Konzeption: Claudia Gschiel

>
A

ANMELDUNG /UNTERLAGENBESTELLUNG

DJG, ich melde mich an fir den Praxistag
,Claim-Management”

Termin

DJG, ich bestelle per Nachnahme die Seminarunterlage zu 40 % des
Seminarbeitrages, da ich an der Teiinahme verhindert bin.

Seminarunterlagen kénnen nicht retourniert werden!
... und bin einverstanden, dass meine Daten elekironisch gespeichert werden und ich per Fax/
E-Mail Uber weitere Veranstaltungen informiert werde. Als Gerichtsstand wird Wien vereinbart.

1. TEILNEHMER/IN

M Konzipientin Il Berufsanwdrterin

Name / Vorname / Titel

Aufgabenbereich / Abteilung

Tel. Fax
E-Mail
2. TEILNEHMER/IN B Konzipientin M Berufsanwarterin

Name / Vorname / Titel

Aufgabenbereich / Abtfeilung

Tel. Fax
E-Mail
FIRMA Beschaftigte M bis 100 M 100-200 M Uber 200

Branche/ Firma

StraBe, Postfach

PLZ, Ort

Datum Unterschrift

®
S



